




# Sanierung Innenstadt - Zentrum

## geplanter Bauablauf

 1. Bauabschnitt, fertiggestellt Juni 2015

 2. Bauabschnitt, Teilabschnitt West:  
 Anfang Januar bis Ende August 2016:  
 Leitungsverlegungen der Versorger (Gas, Wasser, EWE u.a.)  
 Anfang September 2016 bis Ende November 2017:  
 Straßen- und Kanalbauarbeiten, Möblierung

 2. Bauabschnitt, Teilabschnitt Ost:  
 Anfang Januar bis Ende August 2016:  
 Leitungsverlegungen der Versorger (Gas, Wasser, EWE u.a.)  
 Anfang September 2016 bis Ende November 2017:  
 Straßen- und Kanalbauarbeiten, Möblierung

Der Baubeginn im Januar 2016 ist wetterabhängig.

Das Bauende im November 2017 setzt  
 gleichzeitiges Arbeiten im Teilabschnitt West  
 und Ost voraus.

Sollte dies durch äußere Einflüsse nicht möglich sein,  
 verlängert sich die Bauzeit.



Stadt Delmenhorst  
 Der Oberbürgermeister



Fachdienst  
 Straßen- und Brückenbau

Fußgängerzone  
 Übersicht Bauabschnitte

aufgestellt	27.11.2015	gez. Hintz	Maßstab M 2.000
gezeichnet	27.11.2015	Hullmann	im A3-Format